Regierungsratsbeschluss vom 21. März 2023

Hochbauten im VV, FD/IBS, Hallenbad Rialto, Gesamtsanierung (Teil Verwaltungsvermögen) – Erhöhung für Lehrschwimmbecken 1, Chemieanlieferung und Technik Badewasseraufbereitung; Aufnahme ins Investitionsprogramm

P230349

1. Die Erhöhung wird in das Investitionsprogramm aufgenommen.
2. Die mit RRB 19/26/51.23 vom 3. September 2019 bewilligten Ausgaben von Fr. 15'525'000 werden um Fr. 1'430'000 auf Fr. 16'955'000 erhöht.

7.	Präsidial-Nr.: P230349					
Invest.bereich	Dep.	DST	Name des Vorhabens			Finanzrechtl. Status
Hochbauten im VV	FD	IBS	Hallenbad Rialto, Gesamtsanierung (Teil Verwaltungsvermögen) – Erhöhung für Lehrschwimmbecken 1, Chemieanlieferung und Technik Badewasseraufbereitung			Gebunden
Kategorie	Unangemeldet	In 10-J-Inv-PI angemeldeter Betrag in Fr.			-	
	Jahresraten in Mio. Franken					Ausg. in Fr.
Investitionskosten	Bis 2022	2023	2024	2025	2026ff	
Investitionsbereich 1: HBA im VV						
Ursprüngliche Ausgaben Brutto	11.000	4.300				15'300'000
Erhöhung Ausgaben Brutto		1.000	0.430			1'430'000
Summe Ausgaben Brutto	11.000	5.300	0.430			16'730'000
Investitionsbereich 2: Bildung						
Ursprüngliche Ausgaben Brutto	0.100	0.100				200'000
Erhöhung Ausgaben Brutto	--	-				
Summe Ausgaben Brutto	0.100	0.100				200'000
Total Investitionsbereiche						
Ursprüngliche Ausgaben Brutto	11.100	4.400				15'500'000
Erhöhung Ausgaben Brutto		1.000	0.430			1'430'000
Summe Ausgaben Brutto	11.100	5.400	0.430			16'930'000
ZBE-Kosten (wiederkehrend)						
Ausgaben Brutto		0.025				(25'000)

Begründung

Der zusätzliche baulich technische Sanierungsbedarf beim Hallenbad Rialto konnte im Rahmen des Vorprojekts und während des laufenden Betriebs nicht ausreichend genau erkannt werden bzw. war ohne weitere detailliertere Untersuchungen, Planungen und das Baubewilligungsverfahren nicht vorhersehbar. Die zusätzlichen Massnahmen - die Erneuerung des Lehrschwimmbeckens, die Ertüchtigung des Umschlagplatzes für die Schwimmbadchemikalien und die Anpassung der Technik der Badewasseraufbereitung sind für die termingerechte Umsetzung des Projektes zwingend erforderlich.